

RSI projektporteføljestatus februar 2025



- Projektet forløber planmæssigt.
- Projektet har udfordringer, men deadline, leverancer og budget forventes overholdt.
- Projektet har væsentlige udfordringer, som kan udfordre deadline, budget eller leverancer.

ID	Projekt	Senest godk. afslutningsdato	Nuværende fase	Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
17-1	Patologi- og Genetikdatabank (PGDB)	Q1 26	Gennemførelse	●	●	Projektet var på RSI-direktørkredsmødet i december. Der rapporteres gul status, da projektet stadig har udfordringer. Sekretariatet har særligt fokus på projektet i den kommende periode.	Etablering af ny Patobank og Genetikbank, der understøtter Patobanks nuværende funktioner, herunder datalager af patologi-afdelingernes produktionsdata og udstilling af patologisvar suppleret med Genetikbank indeholdende genetiksvar.
16-5	Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)	Jun 25	Gennemførelse	●	●	Enkelte regioner har udfordringer med integrationen, hvorfor projektet er udfordret på tid ift. nedlukning af SHAK. Projektet er i dialog med SDS og det nationale SOR projekt om udsættelse. Udsættelsen vil ikke påvirke den regionale bagkant juni 2025.	Projektet er realiseret, når hver region har udarbejdet en SOR-strategi og leveret en plan for berørte it-systemers overgang fra at kommunikere med SHAK-koder til også at kunne håndtere kommunikation med SOR-koder. Projektet skal monitorere og følge op på regionernes planer og leverancer og således sikre, at regionerne kan kommunikere med SOR iht. aftalt tidsplan.
18-6	Klinisk Immunologisk IT (KIIT)	Mar 28	Gennemførelse	●	●	Efter godkendelse af ændringsanmodning i december rapporterer projektet grøn status.	Konsolidering af blodbanks/immunologiske it-systemer i Danmark.
20-5	Fællesregionalt udbud af præhospital Patientjournal (PPJ)	Dec 26	Anskaffelse	●	●	Projektet rapporterer grøn status. To leverandører har afgivet indledende tilbud per 3. februar 2025. Evalueringen i regionerne pågår forud for fællesregional evaluering i marts 2025.	Formålet er at anskaffe en PPJ-løsning som understøtter forretningsbehovene og arbejdsgangene i den nuværende PPJ, som er i drift hos mindst én anden kunde, som kan udveksle data på tværs af sundhedsaktører, ligesom det er et formål at få en "næste-generations PPJ" og dermed udnytte de fordele, der er i de eksisterende løsninger, der findes på markedet
21-2	Digital løsning til fravalg af genoplivning	Jan 25	Realisering	●	●	Projektet indsender afslutningsrapport i marts.	Projektets formål er at monitorere og koordinere regionernes implementering af digital understøttelse af fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop.
21-4	Udlevering af vederlagsfri medicin	N/A	Analyse	●	●	Projektet rapporterer grøn status. Projektet planlægger at afholde en workshop med henblik på at afklare mål og midler for et genstartet RSI-projekt.	Overordnet set handler projektet om at digitalisere processer, som i dag er manuelle og meget forskellige. Projektet sørger for, at

ID	Projekt	Senest godk. afslutningsdato	Nuværende fase	Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
							der kommer data for udleveringen af vederlagsfri medicin, hvilket der ikke er i dag. Der er en forventning om, at overvågning af disse data kan give besparelser som følge af tydeligere styring på processer.
22-1	Sløring af oplysninger i journaler og logs	Jun 25	Gennemførelse			Projektet rapporterer grøn status. Projektet forbereder afslutning i første halvår af 2025.	Projektet skal sikre udvikling af centrale komponenter til og koordinere regionernes arbejde med at udstille EPJ logoplysninger for borgerne og sløring af medarbejderes navne i journaler og logs.
22-2	Opgradering af ApoVision	Medio 2027	Gennemførelse			Projektet rapportere grøn status. Projektet er startet på udviklingsopgaverne.	ApoVision er sygehusapotekernes økonomi- lagerstyring- og logistiksystem og ejes af de fem regioner i fællesskab. Den nuværende tekniske platform (NAV2017) udgår af support i januar 2027, og det er derfor nødvendigt at gennemføre en opgradering af den tekniske platform (til Business Central BC), så ApoVision fortsat er på en supporteret version af den eksisterende platform og dermed også er bedre fremtidssikret.
23-1	Sundhedsjournalen 4.0	Dec 25	Gennemførelse			Programmet rapporterer grøn status.	Videreudvikling af Sundhedsjournalen med fokus på implementering og tiltag, der skal gøre Sundhedsjournalen til et endnu stærkere omdrejningspunkt for adgang til data og digitalt samarbejde i hele sundhedsvæsenet. Består af 16 delprojekter med individuelle tidsplaner.
24-1	Digital hudkræftdiagnostik	Ultimo 26	Gennemførelse			Projektet er udfordret på tid og leverancer. Samarbejdet intensiveres. Oplæg til konsekvensanalyse og databehandlertale udarbejdes. Første udrulningsbølge er udsat, der arbejdes på en re-planlægning. 'Udbredes til venteliste' er iværksat.	Der er gennemført to mindre piloter af en softwareløsning, som viser potentiale for videre udbredelse. Løsningen skal udbredes på tværs af regioner, kommuner, og praksissektoren med det formål at opnå en effektivisering.
24-2	Automatisering af manuelle processer i klinikken	Dec 26	Analyse			Projektet rapporterer grøn status. Regionernes projektorganisering er på plads. Der er oprettet projektledernetværk og udarbejdet en fælles samarbejdsmodel.	Projektet omfatter automatisering af manuelle indberetninger fra regionerne til de kliniske kvalitetsdatabaser ved brug af automatiseringsteknologi, herunder fx RPA.
24-5	Nationalt Forsøgsoverblik (NFO)	Maj 25	Realisering			Projektet rapportere grøn status. Sagen afventer driftsoverdragelse i SYS 6. marts 2025. Projektet indsender afslutningsrapport herefter.	NFO skal gøre det nemmere for sundhedspersonale, patienter og pårørende at finde information om, hvilke kliniske forsøg patienter kan deltage i.
25-1	Telemedicinsk sårsvurdering		Idé			Projektet er under opstart.	Projektet skal gennem et udbud anskaffe og implementere en ny løsning til telemedicinsk sårsvurdering. En fremtidig løsning skal

ID	Projekt	Senest godk. afslutningsdato	Nuværende fase	Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
							anvende den nationale infrastruktur for telemedicin (FUT) og kan med fordel skabe synergi mellem og udbredes til andre sygdomsområder. Ambitionen er, at den årlige driftsomkostning nedbringes væsentligt.
25-2	Nyt stamtræssystem (PASS Pedigree)	Dec 2026	Idé			Projektet afventer opstart.	Projektet vil gennem et udbud implementere et nyt, tidssvarende stamtræssystem, der vil forbedre sikkerheden omkring hypersensitive patientdata, effektivisere arbejdsgangene for det kliniske personale og understøtte den fortsatte udvikling af personlig medicin i Danmark.
25-3	Foranalyse inden udbud af LABREK	Sep 25	Idé			Projektet rapporterer grøn status og følger tidsplanen.	Projektet vil udarbejde en nødvendig foranalyse, der skal bidrage med mulige retninger for et kommende udbudsprojekt af et nyt fælles laboratorierekvireringssystem.
25-4	ICD-11 koordinationsprojekt		Idé			Projektet er under opstart.	Regionalt koordinationsprojekt for den nationale ICD-11 foranalyser periode