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Opdateret plan og status for generationsforu-
reninger 

Den daværende Miljøminister Lea Wermelin bad i 2019 regionerne udarbejde en 

samlet prioritering af indsatserne over for generationsforureningerne. Et forslag til 

en samlet plan for i alt 10 generationsforureninger blev sendt til miljøministeren d. 6. 

marts 2020 med et tillæg i september samme år. Planen indeholdt tre faser. På Fi-

nansloven for 2021 blev der afsat i alt 630 mio. kr. til opgaven frem til og med 2025 

til gennemførelse af planens første fase. 

Siden marts 2020 har bygge- og anlægsmarkedet ændret sig markant. Derudover har 

der været generel inflation samt i særlig grad prisstigninger på brændstoffer, gas og 

el, samt usikkerhed om de fremtidige prisniveauer. I det følgende beskrives den op-

daterede økonomi og tidsplan for gennemførelse af fase 1 for de 10 generationsforu-

reninger, der indgår i Danske Regioners plan. Herudover beskrives den estimerede 

økonomi for fase 2 og fase 3. Denne version af regionernes fælles plan for genera-

tionsforureninger erstatter tidligere versioner (senest 7. december 2022). 

Planens fase 1 omfatter:  

• Oprensning på Høfde 42, Cheminovas gamle fabriksgrund og Kærgård Klit-
plantage samt forureningen ved Himmark Strand. 

• Undersøgelser og forberedelse af afværge af grundvandsforureningen fra det 
tidligere Grindstedværkets fabriksgrund samt grundvandsforureningerne 
Lundtoftevej, Naverland og Vestergade. 

• Forundersøgelser og etablering af midlertidig afskærende afværgeløsning 
ved Collstropgrunden. 

Planen fra marts 2020 bygger på den viden, der på det pågældende tidspunkt var om 

de enkelte forureninger og de tilhørende økonomiske estimater. Regionernes viden 

om de enkelte forureninger og de tilhørende økonomiske estimater bliver forbedret, 

efterhånden som forureningerne bliver undersøgt nærmere, teknologi bliver udvik-

let, og projekterne udbudt, kontraheret, detailprojekteret og gennemført. Derfor op-

dateres de økonomiske estimater og tidsplanen som udgangspunkt en gang om året, 
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jf. §2 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1157 af 04/09/2023 om tilskud til regionsrådets op-

rensning af generationsforureninger. 

Jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 4 har regionerne indsendt dokumentation til Miljøsty-

relsen for udgifter afholdt af regionerne i 2022. Der er desuden indrapporteret æn-

dringer for de enkelte projekters tidsplan samt vurderingen af deres økonomiske 

ramme. Seks af ni projekter i fase 1 kører som planlagt, tre projekter forventes at 

blive væsentligt dyrere. 

I forhold til den tidligere version af planen fra 7. december 2022 skal der bemærkes 

følgende for status for gennemførelse af fase 1: 

• Oprensningen på Kærgård Klitplantage er sat i gang og forventes afholdt in-
den for det oprindelige budget, dog med et forventet sluttidspunkt i 2027.  

• Aktiviteterne på Grindstedværket gennemføres indtil videre inden for bud-
get og uden væsentlige ændringer.  

• Aktiviteterne på Collstrop, Vestergade, Lundtoftevej og Naverland gennem-
føres efter planen. 

Omkostningsoverslag for oprensningen på Himmark Strand er opjusteret fra 149 

mio. kr., som anført i planen fra december 2022 til 350 mio. kr. Forundersøgelserne 

viste et større forureningsomfang under havbunden end tidligere antaget, samt van-

skelige geotekniske forhold. Oprensningen forventes sendt i udbud i 2024, hvorefter 

et konsolideret prisoverslag kan leveres. Oprensningen forventes at kunne gennem-

føres 2025-2027.  

Opstart af oprensning af Høfde 42 forventes igangsat i 2024. Et revideret estimat 

kendes først når udbudsforretningen er afsluttet i forventeligt første kvartal 2024, og 

kontraktindgåelsen forudsætter, at det nødvendige økonomiske grundlag for gen-

nemførelse af oprensningen er tilvejebragt. Vurderingen er stadig at omkostningerne 

på oprensningen bliver mere end 600 mio. kr.  

Det forudsættes, at merudgifterne til oprensningen på Høfde 42, ud over det oprin-

delige estimat i 2020 på 250 mio. kr., finansieres af det grønne råderum, jf. Finans-

lovsaftalen for 2023 – fratrukket private donationer. 

Et revideret estimat, der bygger på de gennemførte forundersøgelser samt Erfarin-

gerne fra udbuddet på Høfde 42, forventes at give anledning til en væsentlig revision 

af prisestimatet på Cheminovas gl. fabriksgrund, men størrelsen heraf kan først esti-

meres i første kvartal 2024. Det vurderes dog allerede nu, at de samlede omkostnin-

ger til oprensningen af Cheminovas gl. fabriksgrund, bliver markant højere end den 

oprindelige vurdering på 250 mio. k i 2020 planen. 

De samlede omkostningerne til fase 1 vurderes dermed langt at overstige den afsatte 

ramme på finansloven til fase 1. 

Usikkerhederne på Himmark Strand, Cheminovas gl. fabriksgrund og Høfde 42 for-

ventes at blive afklaret i første kvartal af 2024. På den baggrund opdateres regioner-

nes fælles plan for generationsforureningerne med et samlet bud på økonomi og tid 

for gennemførelse af Fase 1.  
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Oversigt over tidsplan 

Af tabel 1 fremgår en samlet, opdateret aktivitetsoversigt for de ti generationsforure-

ninger i de tre faser, der lå til grund for Danske Regioners plan marts 2020. En detal-

jeret beskrivelse af de ti generationsforureninger fremgår af Bilag 1. 

Tabel 1: Tidsplan over aktiviteter for samtlige 3 faser. Rød markering angiver forventeligt sluttids-
punkt for fase 1. 
 

Lokalitet 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 
(*) 

Høfde 42                             

Cheminovas gamle fabriks-
grund 

                            

Cheminovas nuværende fa-
briksgrund (Rønland) 

                            

Kærgård Klitplantage                             

Himmark Strand                             

Det tidligere Grindstedvær-
kets fabriksgrund 

                            

Lundtoftevej                             

Naverland 26 A og B                             

Vestergade 5                             

Collstropgrunden                             

Forberedende arbejde, udbud og tilladelser Oprensningsprojekt Opfølgende drift 

*På flere lokaliteter fortsætter oprensning og driften af anlæg efter 2032 

Finansiering af fase 1 

Finansieringen af fase 1 er baseret på Finanslovmidlerne fra FL21 på 630 mio. kr. og 

private donationer på 150 mio. kr. Herudover er forberedende aktiviteter på en 

række lokaliteter finansieret med 70 mio. kr. efter aktstykke 137. Den samlede finan-

siering til rådighed for fase 1 antager dermed 850 mio. kr. De enkelte elementer er 

beskrevet nedenfor. 

 

Midler på Finansloven 2021 

I Finansloven for 2021 er der afsat samlet 630 mio. kr. fordelt på årene 2021-2025 til 

regionernes håndtering af 10 generationsforureninger. Midlerne administreres af 

Miljøstyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1353 af 21/06/2021, som er ændret 

ved nr. 1157 af 04/09/2023 om tilskud til regionsrådets oprensning af generationsfor-

ureninger mv. 

Private donationer 

Aarhus Universitets Forskningsfond har gennem Auriga Industries A/S givet tilsagn 

om at bevilge 125 mio. kr. øremærket til oprensningen af Høfde 42. Danfoss har givet 

tilsagn om bevilling af 25 mio. kr. til oprensning af forureningen ved Himmark Strand. 
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Håndtering og afløb for midler fra private donorer godkendes og beskrives af de øko-

nomiske følge-/styregrupper på de enkelte projekter. Grupperne består af de pågæl-

dende regioner, Miljøstyrelsen og donorerne.  

 

Midler fra Aktstykke 137  

I 2019 og 2020 blev der via Aktstykke 137 bevilliget samlet 100 mio. kr. til forurenin-

gerne efter Grindstedværket og Cheminova i henholdsvis Region Syddanmark og Re-

gion Midtjylland. Midlerne er i Region Midtjylland anvendt til forberedende aktivite-

ter på Cheminovas nuværende fabriksgrund (Rønland), Høfde 42 og Cheminovas gl. 

fabriksgrund. I Region Syddanmark har midlerne været anvendt til projektering og 

opstart af oprensning i Kærgård Klitplantage og undersøgelser vedrørende det tidli-

gere Grindstedværkets fabriksgrund, samt Grindsted gl. losseplads. Der er ikke et 

fuldstændigt sammenfald mellem de forureninger som Aktstykkemidlerne blev afsat 

til og generationsforureningerne. Derfor indgår kun 70 ud af de oprindelige 100 mio. 

kr. i aktstykket i tabel 2. 
 

Tabel 2: Aktstykkemidler og private donationer allokeret til konkrete projekter i fase 1 

År Aktstykke 137 
private donati-

oner 
 

Høfde 42 25 125  

Cheminovas gamle fa-
briksgrund 

25 0  

Kærgård Klitplantage 6 0  

Himmark Strand   25  

Det tidligere Grindsted-
værkets fabriksgrund 

14 0  

I alt 70 150  

 

 

Opdateret skøn for fase 1 

I den oprindelige plan fra marts 2020 var vurderingen at fase 1 ville koste 820 mio. kr. 

På nuværende tidspunkt – i 2023 – vurderes omkostningerne for gennemførelse af 

fase 1 med denne opdaterede plan at ville koste mere end 1.339 mio. kr. Det oprin-

delige budget fra 2020 planen er i tabel 3 sammenstillet med det seneste omkost-

ningsestimat for hvert projekt.   
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Tabel 3: Estimeret budget Fase 1 i 2020 sammenlignet med seneste estimater (mio. kr.) 

 

År Budget i op-
rindelig 2020 
plan med til-

læg1 

Nyeste estime-
rede omkost-
ninger, fase 1 

Høfde 42 250 >600 

Cheminovas gamle 
fabriksgrund 

250 >250 

Cheminovas nuvæ-
rende fabriksgrund 
(Rønland) 

 - - 

Kærgård Klitplantage 82 82 

Himmark Strand 142 350 

Det tidligere Grind-
stedværkets fabriks-
grund 

61 47 

Lundtoftevej 6 9,6 

Naverland 3  9 

Vestergade 5 1  1 

Collstropgrunden 25  25 

I alt 820 >1.374 

1 Aktstykkemidlerne var trukket ud af de budgetter, der indgik i 2020 planen, fordi planen var en opgø-

relse af den manglende finansiering. 

 

Der knytter sig en række særlige bemærkninger til en del af projekterne i tabel 3. 

Disse er uddybet nedenfor. 

Høfde 42 

Der pågår pt. et udbud af Høfde 42 oprensningen, og derfor er prisen ikke endelig. 

Udbuddet forventes gennemført i første kvartal 2024, hvorefter den samlede prisbe-

regning og kontraktindgåelse kan ske i slutningen af første kvartal af 2024, forudsat 

det nødvendige økonomiske grundlag er tilvejebragt. Se bilag 1 for en detaljeret be-

skrivelse. 

Cheminovas gl. fabriksgrund 

Med baggrund i de gennemførte forundersøgelser, samt det væsentligt højere pris-

estimat for Høfde 42, bliver der gennemført en ny vurdering af omkostningerne for 

oprensning af Cheminovas gl. fabriksgrund i første kvartal 2024, samt økonomi for en 

evt. faseopdeling. Det vurderes dog allerede nu, at de samlede omkostninger til op-
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rensningen af Cheminovas gl. fabriksgrund, bliver markant højere end den oprinde-

lige vurdering på 250 mio. kr. Det vurderes, at der kunne gennemføres en faseopde-

ling af oprensningen således, at der som første del af projektet etableres spuns, der 

afgrænser de arealer, der skal oprenses på Cheminovas gl. fabriksgrund. Omkostnin-

gerne til trin 1 estimeres til 100 mio. kr. 

Himmark Strand 

Estimatet for økonomien for Himmark Strand er opjusteret fra 149 mio. kr. til 350 

mio. kr. Forundersøgelserne viste et større forureningsomfang end tidligere antaget, 

samt vanskelige geotekniske forhold. Oprensningen forventes sendt i udbud i 2024, 

hvorefter et konsolideret prisoverslag kan leveres.  

Lundtoftevej 

Udgifterne til forberedelse af afværge på Lundtoftevej blev opjusteret i planen ind-

sendt i 2022, fra 6 mio. kr. til 9,6 mio. kr. 

Naverland 

Udgifterne til forberedelse af afværge på Naverland blev opjusteret i planen indsendt 

i 2022, fra 3 mio. kr. til 9 mio. kr. 

Der vil løbende før og under udførelsen af et oprensningsprojekt tilvejebringes tek-

nisk viden om forureningen og oprensningen, der kan ændre de forudsætninger, der 

har været lagt til grund for det oprindelige omkostningsskøn. Dermed kan den nød-

vendige økonomi til gennemførelse af projektet også ændres igennem projektet. 

Dette vil oftest være i retning af bedre bestemmelse af de faktiske udgifter, dvs. min-

dre økonomisk usikkerhed, men i nogen tilfælde vil der komme ny viden, der nødven-

diggør en økonomisk udvidelse af projektet ud over det oprindeligt forventede. Ge-

nerationsforureningerne kan være forbundet med særlige risici, da de er større og 

mere komplekse end andre forureninger, samtidig med at der ikke er gennemført til-

svarende oprensninger, der kan anvendes som erfaringsgrundlag for de økonomiske 

estimater.   

Herudover kan samfundsmæssige forhold påvirke prisudviklingen af et anlægspro-

jekt.  Uforudsete udgifter kan fx være de prisstigninger og øget inflation som er set i 

samfundet de seneste par år. De generelle prisstigninger påvirker både oprensnin-

gerne af generationsforureningerne og andre anlægsprojekter i øvrigt.  

Usikkerhederne i de tidlige estimater gør sig særlig gældende for tre lokaliteter i fase 

1, Høfde 42, Himmark Strand og Cheminovas gl. fabriksgrund. Den senere tilveje-

bragte viden fra forberedelserne til afværge og prisudvikling i samfundet har ændret 

estimaterne markant.  

 

Gennemførsel af fase 1 

Det fremgår af tabel 3, at fase 1 beløber sig til mere end 1.374 mio. kr. Eftersom der 

er er en tilgængelig finansiering på 850 mio. kr., så mangler der som minimum 554 

mio. kr. for at kunne gennemføre fase 1 om beskrevet. Hertil kommer en forventet 
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merudgift til gennemførelse af oprensningen af Cheminovas gl. fabriksgrund, der 

endnu ikke kendes.  

 

 

 

Det grønne råderum jf. finanslovsaftalen for 2023 

I Finanslovsaftalen for 2023 fremgår det, at ”Aftalepartierne noterer sig, at regerin-

gen og de af aftalepartierne, der indgår i Aftale om etablering af en grøn fond, vil fo-

reslå, at en eventuel fordyrelse af oprensningen af generationsforureningen på Høfde 

42 finansieres i de førstkommende år, når det grønne råderum udmøntes. Aftalepar-

terne noterer sig at, at generationsforureninger er et af de formål, der kan finansie-

res fra det grønne råderum ”  

Danske Regioner forudsætter, at en fordyrelse af Høfde 42 i denne henseende henvi-

ser til den forskel, der var mellem det oprindelige estimat i 2020 planen på 250 mio. 

kr. - samt den endelige udgift når en sådan foreligger - fratrukket private donationer. 

Pt. er det bedst mulige estimat på en samlet udgift til oprensning af Høfde 42 mere 

end 600 mio. kr. Udgiften til oprensningen kendes ikke mere præcist, før udbudsfor-

retningen er afsluttet og først på dette tidspunkt ved man hvilken merudgift, der er 

behov for at få finansieret fra det grønne råderum jf. FL23. 

 

Alternativer til yderligere budgetudvidelse af fase 1 

Det undersøges i hvilket omfang oprensningen ved Himmark Strand og Cheminovas 

gl. fabriksgrund kan påbegyndes og afholdes inden for den tilgængelige finansiering 

af fase 1.  

Heri kan indgå en eventuel faseopdeling af oprensningen på den gl. fabriksgrund, 

med etablering af spuns som første fase, mens selve rensningen af jorden udføres i 

trin 2. Dette vurderes ikke at være fordyrende, idet opgaverne naturligt kan opdeles 

således. Ligeledes vurderes det, at der kan opnås en bedre konkurrencesituation på 

spunsarbejdet ved udbud som selvstændig entreprise, idet markedet for dette ar-

bejde er langt større og mere modent, end for en samlet totalentreprise indehol-

dende både spunsarbejder og oprensning. Omkostningerne til trin 1 estimeres til 100 

mio. kr. 

Oprensningen ved Himmark Strand kan faseopdeles, da det drejer sig om to forskel-

lige men nærtliggende områder. Totaløkonomisk og tidsmæssigt vil det være kost-

bart at opdele opgaven.  

Aktiviteter i fase 2 ved Collstrop, Vestergade, Lundtoftevej, Naverland og Cheminovas 

nuværende fabriksgrund (Rønland) er uafhængige af de øvrige projekter i fase 1 og 

kan sættes i gang i 2024, hvis finansieringen er til stede.  
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Opgørelse over ansøgte midler 

De midler, der på nuværende tidspunkt er ansøgt hos Miljøstyrelsen, fremgår af tabel 

4. 

 

 

Tabel 4: Ansøgte midler, mio. kr., pr. december 2023 

År 2021 2022* 2023** 2024 2025 I alt 

Høfde 42 0 58,13 52,9      

Cheminovas gamle fabriksgrund 0 0 0       

Cheminovas nuværende fabriksgrund 

(Rønland) 
0 0  0      

Kærgård Klitplantage 26 7 25      

Himmark Strand 4 16  52,9      

Det tidligere Grindstedværkets fa-

briksgrund 
4,4 6 15      

Lundtoftevej 5,1 4,47  0      

Naverland 2 3 4      

Vestergade 5 0 1  0      

Collstropgrunden 8,5 4,5 12      

Miljøstyrelsens administration   1 1      

Samlet fra Finanslovsbevilling 50 101,1* 162,8** 157,5** 183,8** 655,2** 

*PL-regulering 2022  
** PL-regulering 2023 

 

 

Samlet estimat på udgifter i fase 1, 2 og 3.  

De samlede estimater på omkostninger til fase 1, 2 og 3 er opgjort i tabel 5. De sam-

lede udgifter til alle tre faser anslås til ca. 4 mia. kr. Det er ca. 1,3 mia. kr. mere end i 

den oprindelige plan. Årsagen hertil skyldes de opjusterede skøn for oprensningen i 

fase 1 på Høfde 42 og Himmark Strand og for undersøgelserne i fase 2 på Chemino-

vas nuværende fabriksgrund (Rønland). Desuden er der opjusterede skøn for økono-

mien til afværgeforanstaltningerne på Naverland og Vestergade i fase 2. Der er fort-

sat store usikkerheder forbundet med estimaterne.  

Fase 2 skal jf. den oprindelige plan indledes i 2024 med hovedindsats frem til 2030 og 

en efterfølgende driftsfase. Der er imidlertid endnu ikke aftalt finansiering af fase 2. 
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Fase 2 omfatter  

• Oprensninger af grundvandsforureningen fra det tidligere Grindstedværkets 
fabriksgrund, Lundtoftevej, Naverland og Vestergade. 

• Undersøgelser og forberedelse af afværge på Cheminovas nuværende fa-
briksgrund (Rønland). 

• Undersøgelser og forberedelse af permanent afværge på Collstropgrunden. 

Udgifterne til fase 2 er estimeret til 1.372 mio. kr.  

Fase 2 var fra starten planlagt til at køre parallelt med fase 1. Regionerne er klar til at 

gå i gang med aktiviteterne i fase 2, herunder Cheminovas nuværende fabriksgrund 

(Rønland), Grindstedværkets fabriksgrund, Lundtoftevej, Naverland, Vestergade og 

Collstropgrunden.  

Hvis der ikke findes midler under fase 1 til Himmark Strand og Cheminovas gl. fabriks-

grund, må de dele, der ikke kan gennemføres, udskydes til fase 2. 

Fase 3 er planlagt fra 2026 til ca. 2032. Fase 3 er afhængig af de forberedende aktivi-

teter i fase 1 og 2 er derfor afhængig af disses gennemførsel. 

Fase 3 omfatter oprensning på Cheminovas nuværende fabriksgrund (Rønland) samt 

Collstropgrunden. Dertil kan komme en længere driftsfase (f.eks. afværgepumpning) 

for nogle af de øvrige forureninger. Udgiften til fase 3 er i planen fra marts 2020 esti-

meret til 1.210 mio. kr. De samlede udgifter til fase 3 vil kunne vurderes på et bedre 

grundlag, når de videregående undersøgelser er gennemført i fase 2.  

 

Tabel 5: Estimerede omkostninger til fase 1, 2 og 3, mio. kr. 

Lokalitet Fase 1 fase 2 Fase 3 Total 

Høfde 42 >600     >600 

Cheminovas gamle fabriksgrund >250*     >250 

Cheminovas nuværende fabriksgrund (Rønland) 0 420 1000 1420 

Kærgård Klitplantage 82     82 

Himmark Strand 350     350 

Det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund 47 413   460 

Lundtoftevej 9,6 110   119,6 

Naverland 26 A og B 9 247   256 

Vestergade 5 1 147   148 

Collstropgrunden 25 35 210 270 

Total >1.374 1.372 1.210 >3.956 

* Det vurderes, at de samlede omkostninger til oprensningen af gl. fabriksgrund, bliver markant højere end det oprin-

delige estimat på 250 mio. kr. Opdateret estimat kommer 1. kvartal 2024. Trin 1 af oprensningen kan gennemføres 

for 100 mio. kr. 

 

Status på indsatsen 
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Det fremgår af aftalen bag Finansloven 2021, at aftalepartierne er enige om at gøre 

status på indsatsen i 2023 og drøfte de fremtidige indsatser. Regionerne har i den 

henseende modtaget spørgeskema fra Miljøministeriet. Disse er besvaret i det om-

fang, det har kunnet lade sig gøre.  

I lyset af de opdaterede prisestimater for Himmark Strand og erfaringerne fra udbud 

af Høfde 42 oprensningen, kan oprensningerne af Himmark Strand og Cheminovas gl. 

fabriksgrund ikke gennemføres med den bevilling, der foreligger for fase 1. For Che-

minovas gl. fabriksgrund vurderes det, at det kan lade sig gøre at opdele projektet, 

således at spunsarbejder kan udføres som trin 1 i oprensningen, mens selve oprens-

ningen gennemføres som trin 2. Det estimeres at trin 1 kan gennemføres for 100 

mio. kr., mens trin 2 afventer opdateret prisestimet i første halvår 2024. 

Region Syddanmark er i færd med at vurdere, om en faseopdeling af projektet ved 

Himmark Strand er gennemførlig og hvad de øgede totalomkostninger måtte være. 

Aktiviteter i fase 2 ved Cheminovas nuværende fabriksgrund (Rønland), Grindsted-

værket, Collstrop, Vestergade, Lundtoftevej, Naverland er uafhængigt af de øvrige 

projekter i fase 1 og kan sættes i gang umiddelbart, når finansieringen er til stede. 

Danske Regioner bemærker, at det fremgår i Finanslovsaftalen for 2023, at ”Aftale-

parterne noterer sig, at generationsforureninger er et af de formål, der kan finansie-

res fra det grønne råderum.”. Der udestår en afklaring af hvordan udmøntningen af 

midler i den forbindelse vil ske. 
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Bilag 1 

Lokaliteterne – status og forventede indsatser 
Den følgende tabel giver en oversigt over generationsforureningernes modenhed og 

målsætningerne med den forventede indsats.  

Lokalitet Status 

Pris esti-

mat mio. 

kr. 

Målsætning Udførelse Bemærkninger 

Høfde 42 Klar til afværge. 

Oprensningen 

genudbudt. 

> 600 Kildereduktion med 

henblik på at fjerne risi-

koen for miljøet. Mål-

sætningen er at undgå 

efterfølgende drift af 

afværgeanlæg. 

2020-2023: Forbere-

dende arbejde 

2024-2030: Afværge-

projekt 

Undersøgelser og teknologiudviklingen 

er afsluttet. Århus Universitets forsk-

ningsfond har doneret 125 mio. kr. til 

oprensningen. Entrepriseudbuddet 

gennemføres med endeligt tilbud for-

venteligt i første kvartal 2024. Kon-

traktindgåelse i 1. kvartal 2024, under 

forudsætning af tilvejebringelse af det 

nødvendige økonomiske grundlag for 

projektet. Det vurderes at omkostnin-

gerne til oprensningen bliver mere end 

600 mio. kr.  

Chemino-

vas gamle 

fabriks-

grund  

Klar til afværge >250 Kildereduktion med 

henblik på at fjerne risi-

koen for miljøet. Mål-

sætningen er at undgå 

efterfølgende drift af 

afværgeanlæg. 

2020-2023: Forbere-

dende arbejde  

2024-2026: Spunsar-

bejder 

2027-2032: Afværge-

projekt 

Teknologiudviklingen er afsluttet. Af-

værgeprojektet på Cheminovas gl. fa-

briksgrund tidsforskydes med 2 år i 

forhold til Høfde 42 oprensningen. I 

perioden 2020-2023 laves forbedrende 

arbejde. Med baggrund i de gennem-

førte forarbejder, samt den forøgede 

pris på Høfde 42 oprensningen, må det 

forventes, at omkostningerne til af-

værgen af Cheminovas gl. fabriksgrund 

vil være markant højere end oprinde-

ligt estimeret. En fornyet vurdering af 

omkostninger for Cheminovas gl. fa-

briksgrund af vil blive udarbejdet i 1. 

kvartal 2024. 

Chemino-

vas nuvæ-

rende  

fabriks-

grund  

(Rønland) 

Undersøgelser 

skal udføres før 

afværge kan 

fastlægges 

1.420 Kildereduktion med 

henblik på at fjerne risi-

koen for miljøet. 

2024-2029: Undersø-

gelser, evt. teknologi-

udvikling 

2029: Stillingtagen til 

afværgestrategi, ud-

bud mm. 

2030-203x: Afværge 

(kan udføres over en 

længere årrække) 

Efter afværge må på-

regnes drift af afvær-

geanlæg 

Priseestimatet for undersøgelserne af 

forureningen er usikkert. Det forventes 

at der kan opnås væsentlige besparel-

ser i forhold til analyseudgifter der ud-

gør næsten 90 % af den samlede un-

dersøgelsesomkostning.  

Estimatet på omkostningerne til af-

værge er meget usikkert. Dette skyl-

des, at man ikke kender det præcise 

omfang af forureningen. 

Afværge (i form af oprydning) vil desu-

den vanskeliggøres pga. beliggenhe-

den af en igangværende kemisk virk-

somhed på arealerne.  

Kærgård  

Klitplan-

tage 

afværge i gang 82 Oprensning af forure-

ningsfane i grundvan-

det under grube 1-4 

med henblik på at 

fjerne risikoen for mil-

jøet og samtidigt gøre 

det muligt at ophæve 

badeforbuddet. Mål-

sætningen er at undgå 

2021-2027: Viderefø-

relse af igangvæ-

rende afværgepro-

jekt for grube 1-4. 

 

2023-? Moniterings-

runder til vurdering 

af fuldbragt afværge 

(ophævelse af bade-

forbud). 

Sidste etape af oprensningen i Kær-

gård Klitplantage er nu indledt. Frem 

til 2027 koncentrerer indsatsen sig om 

kemisk og biologisk rensning af grund-

vandet under gruberne. Det forventes, 

at der behov for at monitere efter 

2027 til vurdering af ophævelse af ba-

deforbud. 
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Lokalitet Status 

Pris esti-

mat mio. 

kr. 

Målsætning Udførelse Bemærkninger 

efterfølgende drift af 

afværgeanlæg 

Badeforbud forventes at kunne ophæ-

ves ca. 15 år efter endt indsats. 

Det tidli-

gere Grind-

stedvær-

kets fa-

briksgrund 

Undersøgelser 

før afværge kan 

fastlægges 

460 Oprensning af forure-

ningsfane i grundvan-

det umiddelbart inden 

udstrømning til Grind-

sted Å med henblik på 

at fjerne risikoen for 

miljøet. 

2020-2024:Forbere-

dende undersøgelser 

til permanent indsats 

samt afklaring af mu-

ligheder for perma-

nent indsats. I slut-

ningen af 2023 udar-

bejdes afværgekata-

log og I 2024 igang-

sættes pilottest.  

Tidligst 2025: Etable-

ring af permanent af-

værge 

2025-2038: Drift af 

afværgeanlæg 

Fiskeforbud i Grindsted Å er ikke be-

grundet i forureningsfanens udsivning 

til åen. 

 

Drift fra 2031-2038 er indregnet i esti-

mat for 2030. 

 

En mindre del af indsatsen på Grind-

sted finansieres af midler fra aktstykke 

137. 

Indsats over for øvrige forureninger ef-

ter Grindstedværket (Grindsted gl. Los-

seplads, banegravsdepotet, bundsedi-

ment i Grindsted Engsø) er ikke inklu-

deret i estimatet. En eventuel indsats 

her vil skulle prioriteres særskilt. 

Himmark 

Strand 

Klar til afværge. 

Entrepriseud-

bud forberedes 

og myndigheds-

tilladelser ind-

hentes.  

350 Kildereduktion med 

henblik på at fjerne risi-

koen for miljøet. Mål-

sætningen er at undgå 

efterfølgende drift af 

afværgeanlæg. 

2025-2027: Afgrav-

ning   

På baggrund af de indledende under-

søgelser er afgravning identificeret 

som den bedste afværgeløsning. I 

2021-3 har supplerende undersøgelser 

vist dels en større udbredelse i hav-

bunden, blød bund og risiko for grund-

brud. Det har betydet en ændring i 

dæmningsanlæg og en øget mængde 

havbund, der skal bortgraves, samt ud-

gifter til sikring mod grundbrud Bedste 

bud på en pris er pt. 350 mio. kr. Heraf 

finansierer Danfoss 25 mio. kr. Oprens-

ningen forventes i entrepriseudbud i 

første halvdel af 2024, hvorefter nyt 

økonomiestimat kan fastsættes. 

Lundtofte-

vej 

Omfattende un-

dersøgelser er 

udført; Der er 

udført supple-

rende undersø-

gelser inden af-

værgestrategi 

og omfang kan 

fastlægges. Der 

er en igangvæ-

rende rapporte-

ring af undersø-

gelserne som af-

sluttes i starten 

af  2024.  

119,6 Kildereduktion i form af 

ventilation af umættet 

sandlag for at hindre 

spredning af poreluft-

forureningen og redu-

cere nedsivning og 

yderligere påvirkning af 

grundvandet og der-

igennem reducere drift-

stid for afværge på 

grundvandet. Afværge-

pumpning på grundvan-

det for at afskære yder-

ligere spredning af for-

ureningsfaner og be-

vare grundvandsres-

sourcen nedstrøms for 

lokaliteterne og redu-

cere den eventuelle ri-

siko for indvindinger. 

 

2021-24: Supple-

rende undersøgelser 

og stillingtagen til af-

værgeløsninger 

2023-24: Forbere-

dende arbejder 

2024-25: Etablering 

af afværge hhv. ven-

tilation og afværge-

pumpning 

2025 - 2055(?): Drift 

af afværgeanlæg 

Eventuel risiko for indvindinger er ikke 

endelig afklaret. Grundet den omfat-

tende spredning i grundvandet vurde-

res afværge at skulle ske med afværge-

pumpning med mangeårig drift >30 år.  

 

Driftsomkostninger for periode 2030-

2055 er indregnet i estimatet for 2030. 
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Lokalitet Status 

Pris esti-

mat mio. 

kr. 

Målsætning Udførelse Bemærkninger 

Naverland 

26 A og B 

Der er gennem-

ført undersøgel-

ser på kilde-

grunden; forure-

ningen er af-

grænset og der 

er udarbejdet 

skitseprojekt. 

Nød- afværge-

pumpningen 

igangsat i 2008 

er fortsat aktiv. 

Forberedende 

arbejde for at 

afværge forure-

ningsfanen 

igangsættes i 

2023 

256 Med henblik på at sikre 

aktuel vandindvinding 

og grundvandsressour-

cen på sigt gennemfø-

res en omfattende re-

duktion af forureningen 

på kildegrunden samt 

en afværgeindsats i 

grundvandsfanen. Evt. 

fastholdes afværge-

pumpningen i en kor-

tere periode med hen-

blik på efterpolering.   

 

2024-27: Udbud, for-

projekt, detailprojek-

tering og etablering 

af afværge på kilde-

grunden. 

 

2023-29:  Forbere-

delse af og gennem-

førelse af afværge-

indsats i forurenings-

fane  

Prisen for afværge på kildegrunden er 

højere end tidligere estimater, fordi 

indsatsområdet er vokset på baggrund 

af ny viden og fordi den valgte afvær-

gemetode muliggør en mere omfat-

tende oprensning.  

 

For at sikre indvinding og grundvands-

ressourcen på sigt forberedes afværge 

af forureningsfanen i kalk. Prisestima-

tet for undersøgelser og afværge er 

usikkert, men er inkluderet i det sam-

lede prisestimat. 

 

 

Vestergade 

5 

Skitseprojekt for 

afværge forelig-

ger ultimo 2023 

 

Skitseprojektet 

omfatter indsats 

i forhold til dels 

kildeområderne 

på Vestergade 

5, dels i forhold 

til grundvands-

ressourcen, her-

under vandind-

vind-ingen fra 

Skuldelev Vand-

værk.  

148 Med henblik på at sikre 

indvindingen ved Skuld-

elev vandværk samt på 

sigt at sikre grund-

vandsressourcen gen-

nemføres kildereduk-

tion efterfulgt af afvær-

gepumpning (i mini-

mum 30 år) 

2024-2027: Kildeop-

rensning og etable-

ring af driftsanlæg til 

afværgepumpning 

2027-: Afværge-

pumpning 

Driftsomkostninger til afværgepump-

ning for perioden 2030-2057 er indreg-

net i estimatet for 2030.  

Collstrop-

grunden 

Der er udarbej-

det skitsepro-

jekt med forslag 

til løsninger, der 

standser den 

overfladenære 

udstrømning af 

forurenet vand 

fra grunden ( 

den midlertidige 

afværge). 

Projektering og 

etableringen af 

den midlertidige 

afværge udby-

des ultimo 2023. 

 

Der er igangsat 

et udviklingspro-

jekt, der under-

søger forskellige 

metoder til ke-

misk fiksering af 

arsen i jorden. 

Kemisk fiksering 

forventes at 

blive en central 

270  Stoppe/afskære udsiv-

ning af arsenholdigt 

vand til Natura2000 

område beliggende ca. 

250 m nord for grunden 

og på længere sigt Es-

rum Sø, som er belig-

gende ca. 1000 m nord 

for grunden.   

2023-26: 

a) 2023-2024: Udbud 

og gennemførelse af 

projektering og etab-

lering af den midlerti-

dige afværgeløsning, 

som hindrer spred-

ning af forurenet 

vand til de beskyt-

tede naturområder. 

b) 2023-26: Test og 

udvælgelse af egnede 

kemiske reaktanter 

på laboratorie skala 

efterfulgt af pilottest 

på Collstropgrunden 

til en permanent af-

værgeløsning. 

2027-2029: Etable-

ring af permanent af-

værge. 

Estimatet på omkostningerne til den 

permanente afværgeløsning er usik-

kert. Efterhånden som forundersøgel-

ser og pilotforsøg gennemføres, vil der 

kunne opstilles et mere præcist esti-

mat for udgifterne.   
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Lokalitet Status 

Pris esti-

mat mio. 

kr. 

Målsætning Udførelse Bemærkninger 

metode i en 

langsigtet, per-

manent afvær-

geløsning for 

grunden  

 

 

 

 

 


