
Plan for innflytting i byggfase 2 

Bygg Innflyttingsperiode 

Start Slutt 

1902-bygget Ma 14.04.08 Fre 25.04.08 

Gastrosenteret sørfløy, provisorium Ti   26.08.08 Ti   09.09.08 

Gastrosenteret øst- og nordfløy On 22.04.09 On 06.05.09 

Bevegelsessenteret On 09.09.09 On 23.09.09 

Akutten og Hjerte-lunge-senteret Ma 18.01.10 Ma 01.02.10 

Gastrosenteret, rehabilitert kreftbygg Ti   12.01.10 Ti   26.01.10 

Gastrosenteret sørfløy, permanent bruk ma 12.04.10 Fre 23.04.10 



Typisk plan 
Typisk plan       4 uker                           3 uker             2 uker           4 uker

Innflytting byggfase 2
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Gastrosenteret sørfløy, provisorium 

                             2 uker                  8 uker                                                2 uker 4 uker

Innflytting byggefase 2, Gastrosenteret, sørfløy, provisorium
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Hvem flytter til Gastro sør, provisorium 

• Kreftsykdommer 

• Revmatologi 

• NTNU 

• Laboratoriemedisin (satellittlaboratorium) 

• Driftsservice 

 



Gastrosenteret øst- og nordfløy 

                                 4 uker                     2 uker + påske            1u      2 uker         4 uker

Innflytting byggefase 2, Gastrosenteret, øst- og nordfløy
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Hvem flytter til Gastro øst og nord 

• Medisinsk gastro 

• Medisinsk poliklinikk 

• Hematologi 

• Urologi 

• Bildediagnostikk (CT, MR, nuklærmedisin med 
mer) 

• Kliniske servicefunksjoner 

• Driftservice 

• Laboratoriemedisin (satellittlaboratorium) 

• NTNU 



Gastrosenteret rehabilitert kreftbygg 

                                 4 uker                      2 uker+ jul+1 uke            2 uker                    4 uker

Innflytting byggefase 2, Gastrosenteret, rehabilitert Kreftbygg
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Hvem flytter til rehabilitert kreftbygg 

• Kreftsykdommer 

• Medisinsk endokrinolgi 

• Støtterom stråleterapi 

• Dialyse 

• Nefrologi 

• Kliniske servicefunksjoner 

• Driftservice 

• NTNU 

 



Gastrosenteret sørfløy, permanent bruk 

                              4 uker                         2 uker + påske + 1u       2 uker          4 uker

Innflytting byggefase 2, Gastrosenteret, sørfløy, permanent bruk
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Hvem flytter til Gastro sørfløy, 

permanent 

• Kirurgisk gastro 

• Kirurgisk endokrinologi 

• Bildediagnostikk (mammografi) 

• Kliniske servicefunksjoner 

• Driftservice 

• Laboratoriemedisin, patologi 

• NTNU 

 



Akutten og Hjerte-lunge-senteret 

                           4 uker                                3 uker + jul                 2 uker          4 uker

Innflytting byggefase 2, Akutten og Hjerte-lunge-senteret
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Hvem flytter til Akutten og Hjerte-lunge-senteret 

• Intensiv 

• AMK-sentral 

• Akuttmottak 

• Observasjonsenhet 

• Akutte operasjoner 

• Lungemedisin 

• Anestesi 

• Hjertemedisin 

• Hjerte-lunge-kirurgi 

• Karkirurgi 

• Legevakt 

• Ortopedisk skadepoliklinikk 

• Sterilforsyning 

• Hovedkjøkken 

• Driftservice 

• Kliniske servicefunksjoner 

• Bildediagnostikk 

• Laboratoriemedisin 

• NTNU 



Bevegelsessenteret 

                             4 uker                        3 uker               3 uker                 2 uker 4 uker

Innflytting byggefase 2, Bevegelsessenteret
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Hvem flytter til Bevegelsessenteret 

• Ortopedi 

• Revmatologi 

• Plastikkirurgi 

• Bildediagnostikk 

• Laboratoriemedisin 

• Kliniske servicefunksjoner 

• Driftservice 

• NTNU 

• Sykehusets svømmebasseng 

 


